

Proiect SIPOCA 588

Numele proiectului: ”Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor”

Cod proiect SIPOCA / MySmis: 588 / 126656

Partener: ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE"

INFORMARE privind derularea activităților din cadrul proiectului în perioada ianuarie – aprilie 2022

Administrația Națională „Apele Române” contribuie ca partener la implementarea activităților proiectului ”Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor”, finanțat din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Beneficiarul și liderul de proiect este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar Banca Mondială, prin consultanții săi, asigură asistență tehnică pentru activitățile specifice ale proiectului, pe durata a 40 de luni de desfășurare a proiectului (8 august 2019 – 2 decembrie 2022).

În perioada ianuarie- aprilie 2022, în colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Națională „Apele Române” și Administrațiile Bazinale de Apă, au formulat propuneri și observații tehnice pentru rapoartele elaborate de experții Băncii Mondiale referitoare la:

- Raport privind consolidarea capacității personalului MMAP și ANAR în raportarea privind DEAUU (Livrabil 6b, Activitatea 5);
- atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Implementarea și operaționalizarea unei aplicații/platforme informatice pentru dezvoltarea sistemului de colectare, prelucrare și raportare a datelor în procesul de implementare a Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane (Livrabil 6a, Activitatea 3).



De asemenea, aceștia au analizat legislația în domeniul apelor uzate aflată în vigoare și documentele conexe și au fost formulate puncte de vedere referitoare la îmbunătățirea legislației în domeniul apelor uzate privind elaborarea și promovarea unui proiect de act normativ (Activitatea 4), cu referire la;

- îmbunătățirea legislației în domeniul apelor uzate privind stabilirea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul/monitorizarea și raportarea, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor (SIA);
- elaborarea unui conținut de metodologii de stabilire a limitelor aglomerărilor umane, precum și a calculului încărcării (în locuitori echivalenți) a aglomerărilor umane, în vederea

pregătirii unei propuneri de completare a HG nr. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare.

În ceea ce privește Activitatea A2. Elaborarea Strategiei naționale privind alimentarea cu apă, colectarea și epurarea apelor uzate urbane, s-au analizat documentele și aspectele practice pentru abordarea sistemelor de alimentare cu apă și sistemelor de canalizare și epurare în activitatea de inspecție a Administrației Naționale „Apele Române”.

Totodată, ANAR și INTERGRAPH COMPUTER SRL au semnat contractul privind achiziționarea de servicii pentru consultanță și asistență tehnică specifice având ca obiect „Implementarea și operaționalizarea unei aplicații/platforme informatice pentru dezvoltarea sistemului de colectare, prelucrare și raportare a datelor în procesul de implementare a Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane” (Activitatea A3). După semnarea contractului s-a elaborat un plan de implementare privind derularea activităților pentru a se acorda suport și asistență în dezvoltarea noului sistem.

De asemenea, în lunile februarie și martie 2022 au avut loc ședințe de proiect organizate de consultant pentru stabilirea obiectivelor de lucru și a rezultatelor așteptate, clarificarea documentației de lucru și a soluțiilor tehnice. La aceste ședințe au luat parte experții din echipa de implementare a proiectului din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” (experții IT, experții GIS, experții tehnici în raportări europene și naționale, experții în avize și autorizații). Tot în cadrul acestor ședințe s-a realizat o întâlnire cu Operatorii Regionali de Apă, prin intermediul Asociației Române a Apei, având ca scop înțelegerea mai bună a nevoilor operatorilor în contextul implementării unui cadru unitar de raportare a DEAUU. În urma ședinței s-au clarificat înțelegerea proceselor de lucru care se desfășoară la nivelul operatorilor regionali pentru realizarea raportărilor naționale și europene, identificarea factorilor care pot afecta pozitiv sau negativ procesul de raportare, precum și înțelegerea nevoilor operatorilor în contextul raportării.

La începutul lunii aprilie s-au predat și recepționat documentele primei etape a contractului cu privire la analiza sistemului (raport de analiză a situației actuale, integrarea datelor din platformele software existente, metodologia de elaborare a aplicației și graficul Gantt al activităților de dezvoltare și implementare a aplicației).

Administrația Națională „Apele Române” continuă activitățile de implementare a proiectului și sprijină Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, până la finalizarea cu succes și atingerea țintelor planificate ale proiectului.

Informații privind derularea activităților de implementare a proiectului pot fi accesate pe website-ul Administrației Naționale „Apele Române”, la adresa: <https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-sipoca-588/>, precum și pe cele ale Administrațiilor Bazinale de Apă.